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关注“大宁周到”

出版

再过 3 个月 居民有望坐上电梯
大宁路街道吹响加装电梯复工号角

□见习记者 王雪萍 通讯员 章吉钊

“日盼夜盼的加装电梯项目终于又

启动了， 离我们楼组用上电梯的日子更

近一步了， 我们这些老人很快都能下楼

晒太阳啦。 ” 居民期盼已久的加装电梯

工程终于重新启动了， 大家都难掩欣喜

之情。

4 月 1 日， 位于大宁路 538 弄小区

1-4 号楼和共和新路 2301 弄宁馨小区

14、17、18 号楼加装电梯工程正式复工，

建设单位在严格落实各项防疫工作的同

时，调整工程方案，有序推进加装工程的

顺利进行。此外，位于大宁路 540 弄小区

52号楼和老沪太路 255 弄 16 号楼的加

装电梯工程也将于近期开工建设。

提前谋划

以“四最”推动加梯复工

受疫情影响， 小区实施封闭式管理、建

筑工人难以按时返沪、相关机械设备工厂停

产停业等一系列的难题摆在街道、加装电梯

总包公司、居委会面前，街道原定于 2 月恢

复的加装电梯工程项目进程受阻。 对此，为

进一步降低疫情对工程进度的影响，街道管

理办分析形势、提前谋划，按照市、区政府关

于统筹推进疫情防控和经济发展的部署，一

方面加强疫情防控， 另一方面加强复工指

导。

疫情期间， 街道管理办多次协调加装电

梯公司密切对接居民区，邀请物业、楼主代表

参加复工沟通协调会， 了解居民对工程复工

的诉求，以沟通复工时间、明确复工要求；指

导建设单位主动联系相关供应设备厂商沟通

物资情况，为复工做好准备。

此外，为加强疫情防控，街道管理办积极

联系对接施工方，告知疫情最新进展，指导开

展复工前疫情防控措施、物资准备等工作；指

导施工方调整用工人员， 对员工进行分批次

返沪，合理统筹安排在沪工人工作任务；同时

积极协助返沪工人隔离工作， 提供隔离场地

费用、地址等信息，以“最大的理解、最小的影

响、最快的速度、最好的质量”推动加装电梯

复工。

抓牢防疫

落实 4 个 100%要求

在施工现场， 记者看到墙面上醒目地张

贴着加装电梯疫情防控工作预案、 建筑工地

疫情防控措施落实承诺书和施工人员随申

码，让居民知晓相关信息。 每天进出小区，工

人们戴着口罩，一个个接受测温，居委会人员

仔细核对工作人员信息、记录体温。 此外，为

严格落实防疫工作， 施工方还组织工人成立

了防控小组，每天两次对施工现场进行消毒。

同时，防控小组提前采购防疫和防护用品，保

证储备量大于一周用量。

据街道相关工作人员介绍，此次加装电

梯复工工作， 街道做了大量的准备工作：一

方面明确了复工申请程序，要求加梯总包单

位向街道进行复工备案， 上交复工申请，强

化加装电梯总包单位主体责任，要求制定严

格的疫情防控工作应急处置方案； 另一方

面，严格要求做到“四个 100%”，即上岗人

员 100%戴口罩、100%测量体温、 人员密集

场所和重点区域 100%消毒、100%健康登

记。 特别在施工人员审核方面，要求施工单

位自觉组织好工人 14 天居家隔离， 并逐一

做好健康登记申报表进行报备，确保上岗人

员身体健康。

停工期间，居委会主动跨前一步，多次

联同街道就加装电梯项目复工与建设单位

召开复工会议， 对相关防疫工作具体措施、

施工进度安排、应急处置预案等进行部署与

安排。 随后，街道协调施工方汇总工人的相

关信息， 物业根据提供的工人信息进行比

对，为工人制作出入通行证。 “复工后，施工

工人进出小区都会进行登记和测温，工人的

相关信息也进行了公示， 大家都看得见，心

里也比较有底了。 ”大宁路 538 弄小区居民

区张书记表示。

调整工程计划

一切稳步推进

记者了解到， 大宁路 538 弄小区和共和

新路 2301弄宁馨小区里都居住着很多老人，

不少都已年过古稀。住在六楼、七楼这样的高

楼层，对于腿脚不方便的老人来说，上下楼十

分费力。 “我们老人上下楼非常不方便，希望

能尽快加装电梯，早日坐上电梯。”采访中，很

多老人都表达了这样的心声。

“为了保证进度，在停工期间我们转变方

向，先进行了电力移位、架空线移位等材料申

报的工作。 ” 电梯加装工程负责人蒯本清介

绍， 由于疫情拖延工期， 吊装时间也需要调

整，施工方也积极协调供应商进行吊装预约。

复工后，538 弄小区和宁馨小区的 7 台

电梯加装工程目前正在按照工作计划逐步进

行管线搬迁、外立面钢结构建设、电梯吊装等

工作。 为了在开展工程的同时减少对居民的

影响, 施工方对同一小区的改造项目进行统

一推进、交叉作业，在提高效率的同时也方便

居民进出。相关负责人透露，电梯外立面钢结

构建设有望 5 月底完成，6 月争取完成电梯

吊装工作， 最快再过 3 个月居民就能坐上电

梯了。

春暖花开，城市复苏，加装电梯的民生工

程也将重新步入轨道。据悉，大宁路街道将一

如既往加大对加装电梯民生工程的扶持力

度，一手抓好疫情防控，一手抓好加梯复工，

以更强的工作决心、更多的工作耐心、更大的

工作力度，指导各居民区开展加装电梯工程，

用实际行动回应群众对美好生活的热切盼

望， 努力让更多的社区居民实现“加装电梯

梦”。
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