

迎进博 促整治

华漕镇全面推进市容环境整治

记者 黄志强

作为首届中国国际进口博览会重要配套项目,历时两年多筹备和建设,9月21日,S26公路入城段(G15公路—嘉闵高架)新建工程高架道路全线通车,这比预定工期提前了100天。进博会将于11月5日—10日在上海国家会展中心举行,S26公路入城段正是周边疏解交通压力的“主动脉”,通车后将优化虹桥商务区、国家会展中心区域交通“微循环”系统,发挥“东承西接”作用,为参会者与周边市民提供畅通舒适的交通环境,全力保障首届中国国际进口博览会的顺利召开。与此同时,华漕镇以进博会为契机,促进镇域综合环境提升。至9月底,华漕镇进博会市容环境整治基本完成,将进入后续跟踪管理阶段。

根据《闵行区推进首届中国国际进口博览会城市保障工作方案》总体要求,华漕镇制定了《华漕镇推进首届中国国际进口博览会综合保障工作方案》。围绕努力办成国际一流博览会的总目标,华漕全面优化公共设施功能、空间和环境,为进博会提供匹配的市容环境。结合网格精细化管理的工作实际,华漕镇充分发挥城市网格化管理在社会治理中的协调联动作

用,通过有针对性的措施,达到道路平整、市容整洁、景观优美、停车便捷、交通有序的目标,全面提升华漕整体品质和形象。

依据进博会保障范围的要求,华漕镇对进博会沿线保障范围点位进行了现场勘查,并制作了华漕镇区域保障点位图,梳理出的92个点位包含道路交通、道路景观、桥隧涂装、公共绿地、景观照明、河道治理、建筑立面、城市精细

化管理等实施项目,通过整治来提升全镇环境。针对北青公路沿线(S26)、北翟高架沿线、嘉闵高架沿线、京沪高速沿线重点区域,华漕镇开展全方位整治,全面改善重要道路沿线环境。

此外,华漕镇域内正在推进17项工程,包括市、区工程及进博会工程,尤其以道路建设工程为主,提升华漕的区域交通便利度、缓解“出行难”矛盾。具体包括有纪前路、纪翟路、联友路、纪鹤

路、朱建路、纪丰路、繁兴路、金丰路、运乐路、金丰路等道路的改造、新建及路段绿化提升以及S26北青公路高架、诸光路隧道等新建工程。另外还有紫堤路、保乐路等路段集约化供水项目、虹桥污水处理厂项目、(诸翟老镇区)小区雨污水分流改造、苏州河四期治理(雨污水改造)工程、农村雨污水分流改造工程等项目也在同步推进中,将有助于改善区域水环境。

北青公路沿线金光路北侧华山医院门口整治前后



纪鹤路沿线纪翔路西南整治前后




京沪高铁沿线施工前后



诸翟集镇区域幸乐路沿线整治前后



整治范围



整治进度

- 3月 完成对进博会重点保障区域市容环境排摸梳理,确定市容环境综合整治项目清单。
- 4月 完成北翟路、北青公路沿线户外广告拆除;店招店牌覆新设计;组织实施各项市容环境综合整治行动。
- 5月—8月 7月底完成北翟路、北青公路沿线店招店牌覆新工作;组织实施各项市容环境综合整治行动;对可能存在复发性的难点进行跟踪处置,确保各项整治行动落实到位。
- 9月—10月 强化2+X联动联动的日常巡查和处置,形成常态机制,对整治区域查漏补缺。
- 11月 各单位全力做好进博会期间的市容环境保障工作。

整治内容

- 华漕镇进博会市容环境综合整治,主要对北翟高架、京沪高铁、嘉闵高架、北青高架、沪宁高速等重点沿线可视范围内及诸翟镇区等点位做了全面排摸和梳理。按整治工作内容分为五大项目:
- 1.拆违及修复包括店招店牌(拆违9800㎡、店招店牌28957㎡);
 - 2.绿化提升(459840㎡);
 - 3.市政道路改造(140716㎡);
 - 4.外立面改造(517757㎡);
 - 5.管线搬迁及落地工程。共分为10个标段:许浦村绥宁路~华江路段、华江路以西~南莘铁路以东段、京沪高铁沿线段、南莘铁路以西~石皮弄村段、板桥生产队段、沪宁高速段(赵家村)、纪鹤路沿线、S26两侧临时绿化段、诸翟集镇区域段、紫堤路、紫薇路(关帝庙周边)段。
- 上述相关环境综合整治工作量计划在9月底前全部完成。从9月中下旬开始,华漕镇城市网格化综合管理中心会同施工单位华漕镇城投公司以及监理单位对整治点位逐个现场查看,对施工中不足的地方进行精细化提升。整治工程完成后,华漕镇将成立进博会环境整治应急抢修队伍,对于后续在检查中发现的问题及时进行抢修整改。